

Cours qui peuvent être intéressant comme aide :

M.Tirard :

- Diagramme Gantt et PERT

Atelier Pro :

- mission 3

Pour les SLAM :

- M.Tirard et Mme Pelletier : cours sur les BDD

Outils utiles :

- Trello = répartit° des tâches entre les mb du groupe =
<https://trello.com/b/hAyKOkVZ/sitemova>
- Carte mentale =
https://miro.com/welcome/VzVQc0ljbGFES2pNSnVyaDBXT0d4RXErbIEzOUQ1OENPSXgwY1Nlc21wbEICdG1EVDVjcWRWRGxYSWhKT0JyOEF4QXBOSTh3UkFISmxmMVVGdm45aVlKMzlmU1YrRlV6aGFkbkx0eVHeFB4a254SU1uN09DbGNQVEppSzdqTDQhZQ==?share_link_id=226722209261

22/01 → 12/03 = 7 semaines

Sommaire


Tableau des tâches :	3
Diagramme de Gantt :	4
Diagramme de PERT :	5
Maquette :	6

Tableau des tâches :

Nom de la tâche	Code de la tâche	Durée (semaine)	Précédence
Lecture du sujet	A	1	/
Répartition des tâches	B	1	/
Arborescence	C	1	B
Maquette	D	1	B
Création BDD	E	1	D
Dev application	F	3	B, C, D
Guide utilisateur	G	3	F (commencé)
Serveur DHCP	H	3	B
Serveur pour BDD	I	2	E
VM Windows 11	J	3	B
Test application sous Windows 11	K	1	F, J
Sécurité des serveurs	L	2	H, I
Procédure déploiement de l'application	M	2	K

Partie commune
Partie SLAM
Partie SISR


Diagramme de Gantt :



Lien :

https://lucid.app/lucidspark/70f7a095-a089-417c-9e96-7f33d7d13c96/edit?invitationId=inv_b5d1f004-e0ea-4491-aecf-ca591dd33781

Diagramme de PERT :



Lien :

<https://www.canva.com/design/DAGdIfJodmo/iM7en8ma4Dw26R1KBLWs3g/edit>

Maquette :

Lien :

https://www.canva.com/design/DAGdIBKRKVA/6bKfA6mibANaFkzL2EA_Xg/edit

